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План по проведению дополнений в  ООП в соответствии с ФОП


	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные
	Результат

	1
	Организационно-управленческое обеспечение


	1.1
	Создание рабочей группы по внесению изменений в  ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

	Октябрь 2024
	Директор
Руководитель СП д/с
	Приказ о создании рабочей группы, утверждения Положения о рабочей группе, утверждения состава рабочей группы

	1.2
	Организация и проведение педагогических советов по вопросам  внесению изменений в  ООП ДО в соответствие ФОП ДО.
· Ознакомление с изменениями ФОП ДО;
· Анализ соответствия ООП ДО обязательному минимуму содержания, заданному  ФОП ДО; 
· Анализ вариативной части ООП ДО; 
	Октябрь, июнь, август 2024
	Руководитель СП д/с, рабочая группа
	Протоколы 

	1.3
	Составить проект ООП ДО с учетом изменений ООП по ФОП ДО
	Июнь, август 2025
	Рабочая группа
	Проект   ООП ДО приведенной в соответствие ФОП ДО

	1.4
	Проведение анализа локальных нормативных актов учреждения на соответствие требованиям ФОП ДО
	Апрель, май 2025
	Руководитель СП д/с
	По необходимости проекты обновленных локальных актов

	1.5
	Издание приказа об утверждении изменений ООП ДО, соответствующей ФОП ДО.
	Октябрь  2024
	Директор
Руководитель СП д/с
	Приказ

	1.6
	Издание приказа об утверждении  локальных актов, актуализированных в соответствии с требованиями  ФОП ДО.
	Октябрь 2024
	Директор
Руководитель СП д/с
	Приказ

	2
	Кадровое обеспечение




	2.1
	 Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации  ООП ДО, соответствующей ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов
	   Август 2024
	Директор
Руководитель СП д/с
	Аналитическая справка

	2.2
	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ООП ДО, соответствующей ФОП ДО
	Август 2024
	Рабочая группа
	График повышения квалификации

	2.3
	Повышение квалификации педагогических работников по реализации Федеральной программы в образовательной практике ДОО  
	Май - сентябрь 2024
	Директор
Руководитель СП д/с
	

	3
	Методическое обеспечение


	3.1
	Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО
	Сентябрь 2024-август 2025
	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	3.2
	Разработка методических материалов по сопровождению изменений реализации Федеральной программы воспитания  и календарного плана воспитательной работы
	Сентябрь 2024-август 2025
	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	4
	
Информационное обеспечение

	4.1
	Проведение родительских собраний, посвященных реализации ФОП ДО
	Октябрь 2024
	Руководитель СП д/с, воспитатели групп
	Протоколы родительских собраний

	4.2
	Повторное информирование родителей  воспитанников о введении ФОП ДО,  особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику СП детские сады  с 01.09.2023
	Октябрь2024
	Директор Руководитель СП д/с
	Размещение информации на официальном сайте школы

	5
	Материально-техническое обеспечение


	5.1
	Анализ материально-технического обеспечения  СП детские сады для введения и реализации ФОП ДО
	Май 2024
	Рабочая группа
	Аналитическая справка

	5.2
	Дооснащение СП детские сады в соответствии с требованиями ФОП ДО
	До 01.09.2025
	Директор Руководитель СП д/с
	План закупок оборудования, игр, игрушек





