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	№ п/п
	Мероприятия
	Срок
	Ответственные
	Результат

	1
	Организационно-управленческое обеспечение


	1.1
	Создание рабочей группы по приведению ООП ДО в соответствие с ФОП ДО

	Апрель 2023
	Директор
Руководитель СП д/с
	Приказ о создании рабочей группы, утверждения Положения о рабочей группе, утверждения состава рабочей группы

	1.2
	Организация и проведение педагогических советов по вопросам подготовки к приведению ООП ДО в соответствие ФОП ДО.
· Ознакомление с  ФОП ДО;
· Ознакомление с презентацией-руководством к  ФОП ДО;
· Анализ соответствия ООП ДО обязательному минимуму содержания, заданному  ФОП ДО; 
· Вариативная часть ООП ДО; 
	Апрель, июнь, август 2023
	Руководитель СП д/с, рабочая группа
	Протоколы 

	1.3
	Составить проект ООП ДО с учетом ФОП ДО
	Июнь, август 2023
	Рабочая группа
	Проект   ООП ДО приведенной в соответствие ФОП ДО

	1.4
	Проведение анализа локальных нормативных актов учреждения на соответствие требованиям ФОП ДО
	Апрель, май 2023
	Руководитель СП д/с
	По необходимости проекты обновленных локальных актов

	1.5
	Издание приказа об утверждении ООП ДО, соответствующей ФОП ДО.
	Август  2023
	Директор
Руководитель СП д/с
	Приказ

	1.6
	Издание приказа об утверждении  локальных актов, актуализированных в соответствии с требованиями  ФОП ДО.
	Август  2023
	Директор
Руководитель СП д/с
	Приказ

	2
	Кадровое обеспечение




	2.1
	 Анализ укомплектованности штата для обеспечения реализации  ООП ДО, соответствующей ФОП ДО. Выявление кадровых дефицитов
	Май   2023
	Директор
Руководитель СП д/с
	Аналитическая справка

	2.2
	Диагностика образовательных потребностей педагогических работников по вопросам перехода на ООП ДО, соответствующей ФОП ДО
	Апрель 2023
	Рабочая группа
	График повышения квалификации

	2.3
	Повышение квалификации педагогических работников по реализации Федеральной программы в образовательной практике ДОО  
	Июнь - сентябрь 2023
	Директор
Руководитель СП д/с
	

	3
	Методическое обеспечение


	3.1
	Разработка методических материалов по сопровождению реализации ФОП ДО
	Апрель-август 2023
	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	3.2
	Разработка методических материалов по сопровождению реализации Федеральной программы воспитания  и календарного плана воспитательной работы
	Апрель-август 2023
	Рабочая группа (в рамках своей компетенции)
	Методические материалы

	4
	
Информационное обеспечение

	4.1
	Проведение родительских собраний, посвященных введению ФОП ДО
	Август 2023
	Руководитель СП д/с, воспитатели групп
	Протоколы родительских собраний

	4.2
	Информирование родителей  воспитанников о введении ФОП ДО,  особенностях ее реализации и этапах внедрения в образовательную практику СП детские сады  с 01.09.2023
	15.05.2023
	Директор Руководитель СП д/с
	Размещение информации на официальном сайте школы

	5
	Материально-техническое обеспечение


	5.1
	Анализ материально-технического обеспечения  СП детские сады для введения и реализации ФОП ДО
	Май 2023
	Рабочая группа
	Аналитическая справка

	5.2
	Дооснащение СП детские сады в соответствии с требованиями ФОП ДО
	До 01.09.2023
	Директор Руководитель СП д/с
	План закупок оборудования, игр, игрушек




