

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
Григорьевская средняя общеобразовательная школа

ПРИКАЗ

07 февраля 2024г.

№ 61

Об утверждении «дорожной карты» по созданию
и функционированию центра образования естественно-научной
и технологической направленностей «Точка роста»

В целях реализации комплекса мер по созданию и функционированию центра
образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста»,
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить прилагаемую «дорожную карту» по созданию и функционированию
центра образования естественно-научной и технологической направленностей
«Точка роста»;
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Директор школы

В.Г. Ефимова

**ПЛАН
мероприятий («Дорожная карта») по созданию и функционированию
Центра образования естественно-научной и технологической
направленностей «Точка роста» на базе МБОУ Григорьевской СОШ**

| № п/п | мероприятие | результат | ответственный | сроки |
|--|--|---|--|----------------------------------|
| Нормативно-правовая, организационная деятельность | | | | |
| 1. | Назначение ответственного за координацию работы Центра в МБОУ Григорьевской СОШ | Приказ | Директор Ефимова В.Г. | февраль 2024 |
| 2. | Утверждение дорожной карты первоочередных действий по созданию и функционированию Центра | Приказ | Директор Ефимова В.Г. | февраль 2024 |
| 3. | Утверждение Положения о деятельности Центра | Обсуждение на заседании педсовета Приказ | Руководитель Центра Директор Ефимова В.Г. | февраль 2024 |
| 4. | Назначение ответственных за хранение оборудования и определение места хранения | Приказ | Директор Ефимова В.Г., зам. директора по ХЧ Колоколов С.П. | По мере поступления оборудования |
| 5. | Назначение ответственного за создание и ведение раздела Центра «Точка роста» на официальном сайте ОО, в группе ОО в ВК | Приказ | Директор Ефимова В.Г. | февраль 2024 |
| 6. | Подбор педагогических работников Центра | Укомплектованность кадрами | Руководитель Центра | февраль – август 2024 |
| 7. | Повышение квалификации, курсовая подготовка сотрудников и педагогов Центра | Сертификаты об обучении | Руководитель Центра, зам. директора по УР Гуляева | февраль – август 2024 |

| | | | | |
|-----|---|---|---|---------------------------|
| | | | С.Н. | |
| 8. | Разработка и утверждение штатного расписания Центра «Точка роста» на текущий учебный год | Приказ | Директор Ефимова В.Г., зам директора по УР Гуляева С.Н. | апрель – август 2024 |
| 9. | Заключение договоров о реализации программ в сетевой форме и с использованием ДОТ (по согласованию с муниципальным органом управления образованием) | Договор заключен (при необходимости) и размещен на официальном сайте ОО | Директор Ефимова В.Г., руководитель Центра | август - сентябрь 2024 |
| 10. | Внесение изменений в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО: - целевой раздел (планируемые результаты); - содержательный раздел (программа формирования/развития УУД у обучающихся; программы отдельных учебных предметов, курсов и курсов внеурочной деятельности; рабочая программа воспитания обучающихся); - организационный раздел (учебный план, план внеурочной деятельности, календарный учебный график, система условий реализации (кадровые условия, информационно-методические условия)) | Протокол педагогического совета Приказы ОО Утверждены изменения в ООП НОО, ООП ООО, ООП СОО (утверждены рабочие программы по учебным предметам, курсам по внеурочной деятельности, дополнительного образования, программа воспитания) в соответствии с требованиями, установленными в ОО. ООП НОО, ООП ООО, ООП | Директор Ефимова В.Г., зам директора по УР Гуляева С.Н. | апрель – август 2024 |

| | | | | |
|--|---|--|---|------------------------|
| | | СОО, рабочие программы размещены на официальном сайте ОО | | |
| 11. | Организация набора детей, обучающихся по программам Центра | Приказы ОО | Директор Ефимова В.Г., руководитель Центра | август – сентябрь 2024 |
| 12. | Зачисление обучающихся по образовательным программам Центра | Приказы ОО | Директор Ефимова В.Г., зам директора по УР Гуляева С.Н. | август – сентябрь 2024 |
| 13. | Разработка сценария проведения открытия Центра в единый день открытия | Сценарный ход | Кошкина Г.Г, зам. директора по ВР | август 2024 |
| 14. | Открытие Центра в единый день открытия | Информационное освещение в СМИ | Директор Ефимова В.Г. | 02.09.2024 |
| 15. | Утверждение дорожной карты действий по стабильному функционированию и развитию Центра | | Директор Ефимова В.Г. | август – сентябрь 2024 |
| Финансово-хозяйственная деятельность. Подготовка материально-технической базы | | | | |
| 1. | Определение объема финансового обеспечения (калькуляции операционных расходов) на функционирование Центра по статьям расходов | Письмо ОО | Управление образования НГО | февраль-апрель 2024 |
| 2. | Определение перечня необходимых работ и составление плана ремонта | | Колоколов С.П., зам. директора по ХЧ | февраль – март 2024 |
| 3. | Определение потребности в оборудовании и мебели | | Колоколов С.П., зам. директора по ХЧ, | февраль – март 2024 |

| | | | | |
|------------------------------------|--|---|--|------------------------|
| | | | руководитель Центра | |
| 4. | Проведение ремонтных работ в помещениях Центра, Подготовка помещений Центра в соответствии с утвержденным дизайн- проектом, установка оборудования | Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн- проекту и проекту зонирования | Колоколов С.П., зам. директора по ХЧ | март – август 2024 |
| 5. | Организация приемки и установки оборудования | Помещение Центров, соответствующие типовому дизайн- проекту и проекту зонирования | Колоколов С.П., зам. директора по ХЧ | июнь – август 2024 |
| Информационная деятельность | | | | |
| 1. | Информирование общественности о деятельности центра образования «Точка роста»: <ul style="list-style-type: none"> - проведение родительских собраний, - экскурсий учащихся и др. - размещение актуальной информации о работе образовательного центра «Точка роста» на сайте школы, в социальных сетях, на информационных стендах в школе - информирование СМИ о работе центра. | Размещение информации. Пресс- релиз, информационная справка | Руководитель Центра | март – сентябрь 2024 |
| 2. | Ознакомление обучающихся и их родителей с образовательными программами, реализуемыми Центром | Протоколы родительского собрания | Руководитель Центра, зам. директора по УР Гуляева С.Н. | август – сентябрь 2024 |